



ELŐTERJESZTÉS
A FEJÉR VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
2023. FEBRUÁR 9-I ÜLÉSÉRE

13.

IKTATÓSZÁM: FVÖ/55-2/2023.

MELLÉKLET: -

TÁRGY: Javaslát a TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010 kódszámú, „Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórón” című projekt megvalósítása kapcsán szükséges intézkedések megtételére

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna
aljegyző
Kigyóssy Gábor
területfejlesztési referens
Németh Tamás
területfejlesztési referens

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: -

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: -

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: -

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke a 159/2020. (XII.10.) határozatával döntött a TOP-1.2.1-16 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” címen meghirdetett felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtásáról. A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, mint Támogató a 2020. december 17. napján benyújtott támogatási kérelmet 2021. március 1. napon kelt döntése szerint támogatásban részesítette. A projekt 327 000 000 Ft támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja: 2021. április 28.

A Közgyűlés 2022. november 17-i ülésén, a „Beszámoló a TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010 kódszámú, „Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton” című projektről és javaslat a szükséges intézkedések meghozatalára” című előterjesztésben foglaltak szerint, valamint 2022. december 15-i ülésén a „Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei 2022. évben végzett munkájáról” című előterjesztés keretében (TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010 kódszámú, „Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton” című projekt előrehaladása alcímen) értesült a projektben vállalt tevékenységek előrehaladásáról.

A projekt megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, az építési engedély rendelkezésre áll. A fizikai megvalósítás megkezdésének alapfeltétele az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása aszerint, hogy az 1. melléklet A3 cellájából az „5b Mór-Pusztavám” megjelölés törlésre, hatályon kívül helyezésre kerüljön. Ezt követően lehetséges az adott terület „vasút” használati módból történő kivonása. Az ehhez kapcsolódó kormányzati döntés a közel jövőre várható. A kivitelezéssel kapcsolatos további intézkedésekre ezen jogszabályi változást követően haladéktalanul sort kell keríteni a projekt eredményes megvalósítása érdekében.

Tekintettel a fentiekre, indokoltá vált a Kincsestáj kerékpárút kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése, hogy a szükséges jogszabályváltozást követően a kapcsolódó hirdetmény mielőbb meghirdetésre, illetve a közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerülhessen. Indokolt továbbá a megvalósítási határidő meghosszabbítása is a jelenlegi 2023. június 30-ról 2023. december 31. napjáig, és szükséges lehet továbbá a közbeszerzés eredményétől függően költségnövekmény benyújtása is az Irányító Hatósághoz.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

A Fejér Vármegyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat a TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010 kódszámú, „Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton” című projekt megvalósítása kapcsán szükséges intézkedések meghozatalára” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Közgyűlés a Kincsestáj kerékpárút kivitelezése feladat tekintetében:
 - a) közbeszerzési eljárást ír ki az alábbiak szerint
 - aa) a közbeszerzés tárgya: Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton
 - ab) a közbeszerzés tervezett mennyisége: 2166 méter hosszú kerékpárút építése

- ac) a közbeszerzésre irányadó eljárási rend: Nemzeti eljárásrend
- ad) a tervezett eljárás fajtája: A Kbt. Harmadik Rész, 112. § (1) bekezdés b.) pont szerinti hirdetményrel induló nyílt eljárás
- ae) az eljárás megindításának tervezett időpontja: 2023. I. negyedév
- af) a szerződés teljesítésének várható időpontja: 2023. IV. negyedév
- b) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy dolgozza ki a közbeszerzési eljárás alapjául szolgáló ajánlatkérés feltételeit, a jogszabályban előírt közbeszerzési eljárástípust folytassa le, és a pályázati nyertessel a szerződést kösse meg, továbbá utólagosan számoljon be azok eredményéről.
- c) A Közgyűlés bírálati szempontként az alábbiakat határozza meg:
 - ca) 1. sz. bírálati szempont: Teljes nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 70
 - cb) 2. sz. bírálati szempont: Többslet jótállási idő (az Ajánlatkérő által előírt 36 hónap jótállási időtartamon túli további jótállás, a vállalt többslet jótállási idő hónapokban kifejezve, az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) Súlyszám: 15
 - cc) 3. sz. bírálati szempont: Az M.2.1 alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többslet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) Súlyszám: 15

2.) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét

- a) a 2023. december 31. napjáig történő határidő hosszabbítás érdekében kezdeményezze a Támogatási szerződés módosítását,
- b) a közbeszerzési eljárás eredményét követően, amennyiben indokolt a költségnövekmény benyújtása, s azt követően a szükséges intézkedések megtétele felől intézkedjen,
- c) a szükséges iratokat kézjeggyével lássa el.

Felelős: Dr. Molnár Krisztián
Közgyűlés elnöke

Határidő: 1. pont: 2023. március 31.

Székesfehérvár, 2023. február 9.

Dr. Molnár Krisztián s.k.